

500 メーターズ 活動スケジュール予定

(主に毎月最終週水曜日 19:00～企画会議)

	日程	時間	内容	講座 (予定)	講師 (予定)	会場
1	5/29 (水)	19:00～21:00	第01回会議 自己紹介 今後の予定など	「500m美術館について」	端 聡	CAI02
2	6/26 (水)	19:00～21:00	第02回会議	「展覧会のつくりかた」	吉崎 元章	CAI02
3	7/24 (水)	19:00～21:00	第03回会議	「アートマネジメントについて」	三橋 純予	CAI02
*	7月25日(木) ～ 7月26日 (金)	未定	「質感覚-Sensitivity to Texture-」 搬出撤去			500m
*	7月31日(水) ～ 8月3日 (土)	未定	「旅するアート」 搬入展示、制作サポート、ギャラリーツアー	「作品について」①	出品作家	500m
4	8月28日(水)	19:00～21:00	第04回会議	「美術館の役割について」	柴 勤	CAI02
5	9月11日(水)	19:00～21:00	第05回会議	「アートプロジェクトについて」	柴田 尚	CAI02
6	9月25日(水)	19:00～21:00	第06回会議 [企画内容決定] [企画展タイトル決定]			CAI02
7	10月16日(水)	19:00～21:00	第07回会議 [企画担当割当][スケジュール作成][予算作成]			CAI02
*	10月25日(金) ～ 10月26日 (土)	未定	「旅するアート」 搬出撤去			500m
*	10月30日(水) ～11月2日(土)	未定	「ソロプロジェクト」「SAPPORO ART MAP 2013」 搬入展示、制作サポート、ギャラリーツアー	「作品について」②	出品作家	500m
8	11月06日(水)	19:00～21:00	第08回会議 企画準備、デザイン会議	「美術を語る言葉について」	北村 清彦	CAI02
9	11月26日(水)	19:00～21:00	第09回会議 展覧会作品プランによる配置図作成 (グランプリ展も)			CAI02
10	12月18日(水)	19:00～21:00	第10回会議 展覧会フライヤー制作 (裏面のグランプリ展も)			CAI02
11	1月8日(水)	19:00～21:00	第11回会議 企画準備、映像制作、フライヤー最終確認入稿			CAI02
12	1月15日(水)	19:00～21:00	第12回会議 企画準備、キャプション制作、フライヤー発送作業			CAI02
13	1月24日(金)	未定	第13回 「ソロプロジェクト」「SAPPORO ART MAP 2013」 搬出撤去作業			500m
14	1月25日(土)	未定	第14回 「ソロプロジェクト」「SAPPORO ART MAP 2013」 搬出撤去作業			500m
15	1月27日(月)	19:00～21:00	第15回会議 最終ミーティング、搬入準備	「作品について」③	出品作家	CAI02
16	1月29日(水)	未定	第16回 「500m美術館グランプリ、500メーターズ企画」 搬入展示作業			500m
17	1月30日(木)	未定	第17回 「500m美術館グランプリ、500メーターズ企画」 搬入展示作業			500m
18	1月31日(金)	未定	第18回 「500m美術館グランプリ、500メーターズ企画」 搬入展示作業			500m
19	2月1日(土)	未定	第19回 「500メーターズ企画」 展覧会開幕、ギャラリーツアー		出品作家	500m
20	2月1日(土)	16:00～	第20回 「500m美術館グランプリ」 受賞式 (シンポジウムも開催予定)			未定
21	2月26日(水)	19:00～21:00	第21回会議 事務処理、残務処理、講評会			CAI02
22	3月28日(金)	未定	第22回 「500m美術館グランプリ」「500メーターズ企画」 閉幕 搬出撤去作業			500m
23	3月29日(土)	未定	第23回 「500m美術館グランプリ」「500メーターズ企画」 搬出撤去作業			500m
24	3月30日(日)	19:00～21:00	第24回会議 第1期最終会議 第1期500メーターズ終了			未定

※日程、講師などは都合により変更になる場合があります。