

第2期 500 メーターズ 2014 年度活動スケジュール予定表

	日程	時間	1部 19:00-20:00 予定講座	予定講師	2部 20:00-21:00 予定会議
1	4月16日(水)	19:00-21:00	500メーターズについて	高橋喜代史 (アーティスト、コーディネーター)	自己紹介、今年の予定など
2	4月30日(水)	19:00-21:00	500m美術館の業務について	高橋喜代史 (アーティスト、コーディネーター)	自己紹介、プレスト、交流会①
3	5月13日(火)	19:00-21:00	キュレーター入門	難波祐子 (札幌国際芸術祭プロジェクトマネージャー、キュレーター)	企画会議 (企画のつくりかた)
4	5月27日(火)	19:00-21:00	コーディネーターの仕事	清澤暁子 (札幌国際芸術祭プロジェクトマネージャー、コーディネーター)	企画会議 (裏方の仕事)
5	6月10日(火)	19:00-21:00	コーディネーターの仕事	細川麻沙美 (札幌国際芸術祭プロジェクトマネージャー、コーディネーター)	企画会議 (裏方の仕事)交流会②
6	6月24日(火)	19:00-21:00	キュレーターの仕事	飯田志保子 (札幌国際芸術祭アソシエイト・キュレーター)	企画会議 (展示会場の構成)
7	6月28日-29日		「北の脈-North Line-」 搬出作業		
8	7月10-17日		「札幌国際芸術祭 企画」 設営搬入作業		
9	7月22日(火)	19:00-21:00	インストーラーの仕事	小川智彦 (札幌国際芸術祭プロジェクトマネージャー、アーティスト)	企画会議 (作品展示について)交流会③
10	8月5日(火)	19:00-21:00	キュレーターの仕事	四方幸子 (札幌国際芸術祭アソシエイト・キュレーター)	企画会議 (コンセプト、作家)
11	8月19日(火)	19:00-21:00	企画会議 企画案作成		
12	9月2日(火)	19:00-21:00	企画会議 企画決定		
13	9月16日(火)	19:00-21:00	企画会議 企画書作成、ロゴ・デザイン制作		
14	9月29-10月1日		「札幌国際芸術祭 企画」 搬出撤去作業		
15	10月9-10日		「Sapporo Section」 設営搬入作業		
16	10月14日(火)	19:00-21:00	作家依頼、ロゴ・デザイン制作、交流会④		
17	10月28日(火)	19:00-21:00	学芸員の仕事	寺嶋弘道 (北海道立近代美術館学芸員)	作家依頼、ロゴ・デザイン制作、作家交渉
18	11月11日(火)	19:00-21:00	アートマネジメントの仕事	三橋純予 (北海道教育大学岩見沢校芸術文化コース教授)	作家依頼、ロゴ、デザイン決定、作家交渉
19	11月27日(火)	19:00-21:00	学芸員の仕事	吉崎元章 (札幌芸術の森美術館副館長)	フライヤー制作、配置図制作、作家交渉
20	12月9日(火)	19:00-21:00	美学研究者の仕事	北村清彦 (北海道大学大学院文学研究科芸術学講座教授)	フライヤー制作、配置図制作、作家交渉
21	12月16日(火)	19:00-21:00	フライヤー入稿、テキスト作成、キャプション制作、展示構成、映像・配置図制作、交流会⑤		
22	1月13日(火)	19:00-21:00	ギャラリーの仕事	佐野由美子 (CAI02 ディレクター、ギャラリスト)	展示構成、フライヤー発送
23	1月20日(火)	19:00-21:00	展示構成、映像・キャプション制作、フライヤー発送作業		
24	1月24日-25日		「Sapporo Section」 搬出撤去作業		
25	1月28-30日		「第3回札幌500m美術館賞グランプリ展」500メーターズ企画 設営搬入作業		
26	1月31日(土)		500メーターズ企画002「展覧会未定」初日		
27	2月7日(土)	17:00-18:00	500メーターズ ギャラリーツアー、鍋会(交流会⑥)		
28	3月7日(土)	19:30-21:00	500メーターズ トーク「展覧会のつくりかた、2年目の作法」(仮)		
29	3月27日-28日		「第3回札幌500m美術館賞グランプリ展」500メーターズ企画 搬出撤去作業		
30	3月31日(火)	19:00-21:00	500メーターズ002 終了 交流会⑦		

(活動内容は変更される場合がございます)