

| メーターズ会議 | 日程        | 時間          | 予定会場  | 活動内容予定                               | 予定講師        | 備考  |
|---------|-----------|-------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----|
| 1       | 6月20日(木)  | 18:30-20:00 | CAI02 | 自己紹介「500メーターズの活動について」                | 佐野由美子、高橋喜代史 |     |
| 2       | 7月11日(木)  | 18:30-20:00 | テラス計画 | 企画会議1 グループディスカッションで「テーマを考える」         |             |     |
| 3       | 8月22日(木)  | 18:30-20:00 | テラス計画 | 企画会議2 グループディスカッションで「テーマを考える」         |             |     |
| 4       | 9月12日(木)  | 18:30-20:00 | CAI02 | 企画会議3 グループディスカッションで「テーマを決める」         | 佐野由美子、高橋喜代史 | 懇親会 |
| 5       | 10月10日(木) | 18:30-20:00 | CAI02 | 企画会議4 「企画書をつくる、作家選考」                 | 佐野由美子、高橋喜代史 |     |
| 6       | 11月14日(木) | 18:30-20:00 | テラス計画 | 企画会議5 「作家選考」                         |             |     |
| 7       | 12月5日(木)  | 18:30-20:00 | テラス計画 | 企画会議5 「展示プラン決定、フライヤー制作」              | 佐野由美子、高橋喜代史 | 懇親会 |
| 8       | 1月16日(木)  | 18:30-20:00 | CAI02 | フライヤー配布作業、展覧会の準備                     | 佐野由美子、高橋喜代史 |     |
| 9       | 1月22日(水)  | 18:30-20:00 | CAI02 | オープニング&トークの準備                        |             |     |
| 10      | 1月25日(土)  | 14:00-15:30 | 未定    | 500メーターズプロジェクトのオープニング&トーク「展覧会をつくること」 |             |     |
| 11      | 2月13日(木)  | 18:30-20:00 | CAI02 | 第7期 500メーターズお疲れ様会                    | 端聡          | 懇親会 |

| 500m 作業日  | 日程                            | 時間          | 会場      | 活動内容                                     | 予定講師            | 備考 |
|-----------|-------------------------------|-------------|---------|--|-----------------|----|
| vol.29 搬出 | 6月27日(木)、28日(金)、29日(土)、30日(日) | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.29 「大地の物語」搬出作業、アーティストのサポート           | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.30 搬入 | 7月10日(水)～12日(金)               | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.30 「ドローイング」展「WALL」展、搬入作業、アーティストのサポート | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.30 搬出 | 10月3日(木)、4日(金)                | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.30 「ドローイング」展、搬出作業、アーティストのサポート        | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.31 搬入 | 10月7日(月)～10日(木)               | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.31 「ミュンヘン」展、搬入作業、アーティストのサポート         | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.31 搬出 | 1月15日(水)～17日(金)               | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.31 「ミュンヘン」展、「WALL」展、搬出作業、アーティストのサポート | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.32 搬入 | 1月21日(火)～24日(金)               | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.32 「500メーターズプロジェクト7」搬入作業、アーティストのサポート | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |
| vol.32 搬出 | 3月26日(木)、27日(金)               | 10:00-17:00 | 500m美術館 | vol.32 「500メーターズプロジェクト7」搬出作業、アーティストのサポート | 出展作家 / 端聡、佐野由美子 |    |

※スケジュールや内容については変更する場合があります。