

メーターズ会議	日程	時間	予定会場	活動内容予定	予定講師	備考
1	6月2日(水)	18:30~19:30	テラス計画	自己紹介「500m美術館、500メーターズについて」	佐野由美子、高橋喜代史	
2	6月30日(水)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議1 テーマを考える	佐野由美子、高橋喜代史	
3	7月28日(水)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議2 テーマを考える/作家を選ぶ	佐野由美子、高橋喜代史	
4	8月11日(水)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議3 作家に依頼する/宣伝広報を考える	佐野由美子、高橋喜代史	
5	9月29日(水)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議4 作家とのMTG	佐野由美子、高橋喜代史	
6	10月12日(火)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議5 制作準備	佐野由美子、後藤瑞貴	
7	10月20日(水)~22日(金)	10:00~17:00	500m美術館	500m美術館で搬入	端聡	
8	10月20日(水)~22日(金)	18:00~19:30	テラス計画	フライヤー配布作業、展覧会の準備	佐野由美子、後藤瑞貴	
9	10月23日(土)	16:00-18:00	CAI03	500メーターズプロジェクト08のオープニング	佐野由美子、後藤瑞貴	
10	12月10日(金)	18:30~20:00	CAI03	第8期 500メーターズ 懇親会	端聡	
11	4月7日~8日	10:00~17:00	500m美術館	500m美術館で搬出	端聡	

500m 美術館作業日	日程	時間	会場	活動内容	予定講師	備考
vol.34 搬入	5月22日~28日	10:00-17:00	500m美術館	vol.34 「大地開墾2021」搬入作業	出展作家	
vol.34 搬出	7月26日~29日	10:00-17:00	500m美術館	vol.34 「大地開墾2021」搬出作業	出展作家	
vol.35 搬入	8月4日(水)~6日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.35 「emerging artists (仮)」搬入作業	出展作家	
vol.35 搬出	10月7日(木)~8日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.35 「emerging artists (仮)」搬出作業	出展作家	
vol.36 搬入	10月20日(水)~22日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.36 「500メーターズプロジェクト8」搬入作業	出展作家	
vol.36 搬出	1月13日(木)~14日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.36 「キュレーション展」搬出作業	出展作家	
vol.37 搬入	1月19日(水)~21日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.37 「500m美術館賞」搬入作業	出展作家	
vol.37 搬出	4月7日(木)~8日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.36 「500メーターズプロジェクト8」搬出作業	出展作家	

※スケジュールや内容については変更する場合があります。