

メーターズ会議	日程	時間	予定会場	活動内容予定	予定講師	備考
1	5月19日(木)	18:30~19:30	テラス計画	自己紹介「500m美術館、500メーターズについて、今年のテーマ」	佐野由美子、高橋喜代史	
2	6月16日(木)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議1 テーマを決める/作家選定	佐野由美子、高橋喜代史	
3	7月14日(木)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議2 作家に依頼する	佐野由美子、高橋喜代史	
4	8月18日(木)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議3 作家とのMTG	佐野由美子、高橋喜代史	
5	9月1日(木)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議4 宣伝広報を考える	佐野由美子、高橋喜代史	
6	10月6日(木)	18:30~19:30	テラス計画	企画会議5 作家とのMTG	佐野由美子、高橋喜代史	
7	10月13日(木)~14日(金)	10:00~17:00	500m美術館	500m美術館で搬出サポート	端聡	
8	10月26日(水)~28日(金)	10:00~17:00	500m美術館	500m美術館で搬入	端聡	
9	10月26日(水)~28日(金)	18:30~19:30	テラス計画	フライヤー配布作業、展覧会の準備	高橋喜代史	
10	10月29日(土)~3月29日(水)			500メーターズプロジェクト09の会期		
11	12月8日(木)	18:30~19:30	CAI03	第9期 500メーターズお疲れ様会	端聡	
12	3月30日(木)~31日(金)	10:00~17:00	500m美術館	500m美術館で搬出	端聡	

500m 美術館作業日	日程	時間	会場	活動内容	予定講師	備考
vol.38 搬入	4月20日(水)~22日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.38 「ながめのいい部屋」搬入作業	出展作家	
vol.38 搬出	7月7日(木)~8日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.38 「ながめのいい部屋」搬出作業	出展作家	
vol.39 搬入	7月27日(水)~29日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.39 「上遠野敏展」搬入	出展作家	
vol.38&39 搬出	10月13日(木)~14日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.39 「上遠野敏展」搬出	出展作家	
vol.40 搬入	10月26日(水)~28日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.40 「500メーターズプロジェクト09」搬入	出展作家	
vol.40 搬出	1月12日(木)~13日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.40 「笑う門には福きたる」搬出	出展作家	
vol.41 搬入	1月18日(水)~20日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.41 「500m美術館賞」搬入	出展作家	
vol.40&41 搬出	3月30日(木)~31日(金)	10:00-17:00	500m美術館	vol.41 「500メーターズプロジェクト09」搬出	出展作家	

※スケジュールや内容については変更する場合があります。